


# Triangle adapté du chef de projet

Warmont R. - v1.0 - 17/12/2012



Tout chef de projet rêverait de mener à bien un projet en respectant les critères qualitatifs définis au départ, mais aussi en l'inscrivant dans des délais eux-mêmes fixés dans l'objectif initial et en maîtrisant les coûts.

Dans la majorité des cas, vouloir équilibrer la triade coûts - délais - qualité est illusoire ; la perfection est, certes, idéale, mais probablement inaccessible aux dires des chefs de projets les plus expérimentés.

Abandonner complètement un des facteurs engendre des risques considérables : faire de la non qualité à force de serrer démesurément les coûts, créer une hémorragie financière à force de faire de la surqualité, ne jamais aboutir, etc.

La solution que je prône d'expérience est de travailler en mode "2+1". C'est à dire que dès le départ, on choisit deux critères clairement identifiés et prioritaires et on se donne une marge de manoeuvre dans le troisième allant du "best case" au "worst case" et en englobant cette "flexibilité" dans une analyse de risques.